



*Servizi e Lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie dell'Ambito 8 di Taranto*

# **PROGRAMMA “SANIFICAZIONE RETI FOGNARIE” ABITATO DI PULSANO**

**ZONA PULSANO** = dal 04/03/2024 al 11/03/2024



## Pianificazione, Programmazione e Controllo delle attività di Sanificazione

<b>Abitato</b>	Pulsano
<b>Impresa esecutrice</b>	Castiglia S.r.l.
<b>Inizio attività</b>	04/03/2024
<b>Fine attività</b>	11/03/2024
<b>N. intervento</b>	I Ciclo 2024
<b>Attrezzature</b>	Atomizzatore, lancia, termonebbiogeno

Via/Piazza/Corso	Data programmata	Disinfestazione	Derattizzazione
VIA AMENDOLA + 2 VIE PARALLELE + STRADA ORTOGONALE	04/03/2024	✓	✓
SP 109 (da angolo via Amendola a SP 112)	04/03/2024	✓	✓
VIA GIOVANNI GIANNONE	04/03/2024	✓	✓
VIA S. FRANCESCO D'ASSISI	04/03/2024	✓	✓
VIA MASCAGNI	04/03/2024	✓	✓
STRADA PROVINCIALE 108 (da via Mascagnia Via Lombardia)	04/03/2024	✓	✓
VIA GIUSEPPE VERDI	04/03/2024	✓	✓
VIA DANTE ALIGHIERI	04/03/2024	✓	✓
STRADA COMUNALE PULSANO FAGGIANO ( fino Via Ugo Foscolo)	04/03/2024	✓	✓
SP 112 (da angolo via Pasolini P.P a sp109)	04/03/2024	✓	✓
VIA LUIGI DI SAVOIA	04/03/2024	✓	✓
VIA ROMA	04/03/2024	✓	✓
VIA PAOLUCCI	04/03/2024	✓	✓
VIA CESARE BATTISTI	04/03/2024	✓	✓
VIA MATTEOTTI	04/03/2024	✓	✓
VIA GIOVANNI AMENDOLA	04/03/2024	✓	✓
VIA EDMONDO DE AMICIS	04/03/2024	✓	✓
VIA GIOVANNI GENTILE	04/03/2024	✓	✓
VIA DELLE SORELLE SPERTI	04/03/2024	✓	✓

Via/Piazza/Corso	Data programmata	Disinfestazione	Derattizzazione
VIA XX SETTEMBRE	05/03/2024	✓	✓
VIA TORINO	05/03/2024	✓	✓
PIAZZA LUIGI AMATI	05/03/2024	✓	✓
VIA C.G. VIOLA	05/03/2024	✓	✓
VIA MILANO	05/03/2024	✓	✓
VIA BRINDISI	05/03/2024	✓	✓
VIA BARI	05/03/2024	✓	✓
VIA SICILIANI	05/03/2024	✓	✓
VIA CONTE DI TORINO	05/03/2024	✓	✓
VIA MULINI VECCHI	05/03/2024	✓	✓
VIA CHIESA	05/03/2024	✓	✓
VIA COSTANTINOPOLI (fino SP112)	05/03/2024	✓	✓
VIA PIAZZA CASTELLO	05/03/2024		
VIA PIAVE	05/03/2024	✓	✓
VIA NAZARIO SAURO	05/03/2024	✓	✓
VIA TARANTO (da ENI a via Chiesa)	05/03/2024	✓	✓
VIA PALERMO	05/03/2024	✓	✓
VIA NAPOLI (fino angolo via Verona)	05/03/2024	✓	✓
VIA FIRENZE	05/03/2024	✓	✓
VIA VENEZIA	05/03/2024	✓	✓
VIA DEGLI ORTI	05/03/2024	✓	✓
VIA LIPPOLIS	05/03/2024	✓	✓
VIA TRIESTE	05/03/2024	✓	✓
VIA VILLANOVA	05/03/2024	✓	✓
VIA GIARDINI CONVENTO	05/03/2024	✓	✓
VIA CORMONI (da via Caravaggio a via La Fontana)	05/03/2024	✓	✓
SP 121 (da SP112 a via Cormoni)	06/03/2024	✓	✓
STRADA COMUNALE FONTANA (fino viale del Passero)	06/03/2024	✓	✓

Via/Piazza/Corso	Data programmata	Disinfestazione	Derattizzazione
VIA ROTONDELLA (da altezza via Cormoni alla fine)	06/03/2024	✓	✓
VIA LA FONTANA (fino Via Varano)	06/03/2024	✓	✓
VIA VARANO	06/03/2024	✓	✓
SP 102 (da via Mincio a SP121)	06/03/2024	✓	✓
VIA SCORCORA	06/03/2024	✓	✓
VIA FORTORE	06/03/2024	✓	✓
VIA TOMA	06/03/2024	✓	✓
VIA ARNO	06/03/2024	✓	✓
VIA CORNOLA	06/03/2024	✓	✓
VIA LUPARA (da via A. Gramsci a SP121)	07/03/2024	✓	✓
VIA ADIGE	07/03/2024	✓	✓
VIA BRADANO	07/03/2024	✓	✓
VIA PUCCINI	07/03/2024	✓	✓
VIA BELLINI	07/03/2024	✓	✓
VIA PAISIELLO	07/03/2024	✓	✓
VIA GAETANO DONIZETTI	07/03/2024	✓	✓
VIA CASALINI + VIA FALANTO + VIA PERTUSILLO	07/03/2024	✓	✓
VIA MINCIO	07/03/2024	✓	✓
VIA TARA	07/03/2024	✓	✓
VIA LEONCAVALLO	07/03/2024	✓	✓
VIA CASALINI + VIA LUOGOVIVO (da sp 102 a via Chiesa)	07/03/2024	✓	✓
VIA GIOACCHINO ROSSINI	07/03/2024	✓	✓
VIA OFANTO	07/03/2024	✓	✓
VIA MAZZINI	07/03/2024	✓	✓
VIA VOLTURNO	07/03/2024	✓	✓
VIALE UNITA' D'ITALIA	07/03/2024	✓	✓
VIA PO'	07/03/2024	✓	✓
VIA GALESO	07/03/2024	✓	✓

Via/Piazza/Corso	Data programmata	Disinfestazione	Derattizzazione
VIA CAVOUR	08/03/2024	✓	✓
VIA QUASIMODO	08/03/2024	✓	✓
VIA SANZIO	08/03/2024	✓	✓
VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA'	08/03/2024	✓	✓
VIA GIACOMO LEOPARDI	08/03/2024	✓	✓
VIA GIUSTINO FORTUNATO	08/03/2024	✓	✓
VIA PASOLINI P.P.	08/03/2024	✓	✓
VIA GIUSEPPE UNGARETTI	08/03/2024	✓	✓
VIA CADUTI DI TUTTE LE GUERRE	08/03/2024	✓	✓
VIA MARTIN LUTHER KING	08/03/2024	✓	✓
VIA GANDHI	08/03/2024	✓	✓
VIA GIORDANO BRUNO	08/03/2024	✓	✓
VIA BASENTO ( da Via Mincio a Via Vittorio Emanuele II)	08/03/2024	✓	✓
VIA DEI FIORAI ( da Strada Comunale Rotondella a Viale dei Micenei)	08/03/2024	✓	✓
VIA ANTONIO CATALDO	08/03/2024	✓	✓
TRAVERSA 4	08/03/2024	✓	✓
VIALE DEI PESCATORI	08/03/2024	✓	✓
VIALE MONTEPARASCO	08/03/2024	✓	✓
VIALE ROSMARINO	08/03/2024	✓	✓
VIABOSCO CAGGIANI	08/03/2024	✓	✓
VIA LITORANEA SALENTINA ( da Via Giovanni Falcone a Via Venezuela)	09/03/2024	✓	✓
VIA CORMONI	11/03/2024	✓	✓
VIALE DEL GABBIANO	11/03/2024	✓	✓
VIA DELLA GIUMENTA	11/03/2024	✓	✓
VIALE DEL POSTO	11/03/2024	✓	✓
VIA FABBRI FERRAI	11/03/2024	✓	✓
SC. ROTONDELLA ( da Ang. Via dei Fabbri - Via Basento)	11/03/2024	✓	✓
TRAVERSA 4 ROTONDELLA	11/03/2024	✓	✓
VIA DEL MARE	11/03/2024	✓	✓
VIALE AFRODITE	11/03/2024	✓	✓

Via/Piazza/Corso	Data programmata	Disinfestazione	Derattizzazione
VIALE DELLA COMETA	11/03/2024	✓	✓
VIALE DEI MIOPERI	11/03/2024	✓	✓
VIALE CANNE	11/03/2024	✓	✓
VIALE DELLE CAMELIE	11/03/2024	✓	✓
VIA BRUNELLESCHI	11/03/2024	✓	✓